

**DODATOK Č. 1**  
**K ZMLUVE O DIELO Č. 01/1609/2019**  
**na zhotovenie diela - stavby**  
**„Vodovod v obci Vyšný Kazimír - dokončenie“**

uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka  
(ďalej len „Dodatok č. 1“)

**1. Zmluvné strany**

**1.1 Objednávateľ:**

<b>Obchodné meno:</b>	<b>Obec Vyšný Kazimír</b>
<b>Sídlo:</b>	Obecný úrad, Vyšný Kazimír č. 57, 094 09 Sedliská
<b>Zastúpený:</b>	Bc. Michal Duda, starosta obce
<b>Osoby oprávnené rokovať</b> <b>vo veciach technických:</b>	Ing. Ján Halgaš
<b>IČO:</b>	00332801
<b>DIČ:</b>	2020630458
<b>IČ DPH:</b>	Neplatca DPH
<b>Bankové spojenie:</b>	Prima banka Slovensko, a. s.
<b>IBAN:</b>	SK87 5600 0000 0042 4961 1008
<b>Telefón:</b>	0574422001
<b>Mobil:</b>	0915949617
<b>E – mail:</b>	ocu.vkazimir@stonline.sk www.vysnykazimir.eu

**1.2 Zhotoviteľ:**

<b>Obchodné meno:</b>	<b>BETPRES, s.r.o.</b>
<b>Sídlo:</b>	Boženy Němcovej 1698, 093 01 Vranov nad Topľou
<b>Štatutárny zástupca:</b>	p. Matúš Barkóci, konateľ spoločnosti
<b>Osoby oprávnené rokovať</b> <b>vo veciach zmluvných:</b>	p. Matúš Barkóci, konateľ spoločnosti
<b>vo veciach technických:</b>	Ing. Roland Ďurko, riaditeľ spoločnosti
<b>Bankové spojenie:</b>	VÚB, a.s., pobočka Vranov nad Topľou
<b>Číslo účtu:</b>	219041632 / 0200
<b>IBAN:</b>	SK07 0200 0000 0002 1904 1632
<b>IČO:</b>	31684343
<b>DIČ:</b>	2020527861
<b>IČO DPH:</b>	SK2020527861
<b>Telefón:</b>	00421 57 487 07 11
<b>Fax:</b>	00421 57 487 07 39
<b>E – mail:</b>	<a href="mailto:betpres@betpres.sk">betpres@betpres.sk</a>

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd.: Sro, vložka č.: 1502/P

Zmluvné strany sa v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a v spojení s článkom 8., bod 8.15 a s článkom 11., bod 11.3 Zmluvy o dielo č. 01/1609/2019 na zhotovenie diela - stavby „Vodovod v obci Vyšný Kazimír - dokončenie“ zo dňa 18.06.2019 (ďalej len „Zmluva o dielo“) dohodli na tomto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo v nasledovnom znení.

## 2. Predmet Dodatku č. 1

2.1 Znenie článku 3. Rozsah a spôsob plnenia a splnenia, bod 3.1 Zmluvy o dielo sa mení nasledovne:

3.1 *Práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a sú potrebné pre zhotovenie diela podľa článku 2. bod 3.2.1 budú vykonané na základe :*

- a) tejto podpísanej zmluvy o dielo,*
- b) súťažných podkladov na výber zhotoviteľa,*
- c) projektovej dokumentácie (Príloha č. 1 súťažných podkladov na výber zhotoviteľa),*
- d) súhrnného položkového rozpočtu (Príloha č. 1 tejto zmluvy),*
- e) súhrnného položkového rozpočtu dodatočných prác (Príloha č. 1 Dodatku č. 1) zo dňa 07.10.2019*
- f) povolení*

*Rozhodnutie č. 2006/01114-040 zo dňa 14.09.2006*

*Stanovisko č. 2013/00676-02 zo dňa 13.05.2013 k zmene typu vodojemu*

*Rozhodnutie č. 2013/00325-03 zo dňa 25.03.2013*

*Rozhodnutie č. OU-VT-OSZP-2018/010243-07 zo dňa 07.11.2018*

*Stavebné povolenie č. 328/2006 zo dňa 07.09.2006 a 2x Zmena lehoty ukončenia stavby*

*Stavebné povolenie č. 280/2006 zo dňa 07.09.2006 a 1x Zmena lehoty ukončenia stavby*

2.2 Znenie článku 3. Rozsah a spôsob plnenia a splnenia, bod 3.2 Zmluvy o dielo sa mení nasledovne:

3.2 *Stavebné práce vrátane montáže potrebné na zhotovenie diela podľa čl. 2, bod 2.1 budú vykonané v rozsahu prílohy č. 1 Súhrnný položkový rozpočet tejto zmluvy o dielo a v rozsahu prílohy č. 1 Súhrnný položkový rozpočet dodatočných prác Dodatku č. 1.*

2.3 Znenie článku 4. Čas a miesto plnenia, bod 4.1 Zmluvy o dielo sa mení nasledovne:

4.1 *Lehota realizácie diela:*

*Termín začatia: do 15 dní odo odovzdania staveniska zhotoviteľovi*

*Termín ukončenia: do 36 mesiacov*

*Termín realizácia dodatočných prác podľa Dodatku č. 1: od 01.01.2020 do 31.01.2020*

2.4 Znenie článku 5. Cena predmetu zmluvy, bod 5.2 Zmluvy o dielo sa mení nasledovne:

5.2 *Cenu je možné zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v zmysle ustanovení § 18 zákona č. 343/2015 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov a v prípade zmeny sadzby DPH zákonom.*

*Cena diela je:*

*Cena bez DPH 606 403,96 eur*

*DPH 20 % 121 280,79 eur*

***Celková cena diela 727 684,75 eur***

*Slovom: Sedemstodvadsaťsedemtisícšesťstoosemdesiatštyri a 52/100 eur*

2.5 Znenie článku 5. Cena predmetu zmluvy, bod 5.3 Zmluvy o dielo sa mení nasledovne:

*5.3 Súhrnný položkový rozpočet vrátane vedľajších rozpočtových nákladov stavby, kompletačnej činnosti a doplnkových nákladov vrátane krycieho listu rozpočtu, tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy o dielo, a položkový rozpočet dodatočných prác, tvorí prílohu č. 1 Dodatku č. 1. Súhrnný položkový rozpočet spolu s položkovým rozpočtom dodatočných prác je pre vymedzenie predmetu záväzný.*

### **3. Záverečné ustanovenia**

- 3.1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami. Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a, ods. 1 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 3.2. Dodatok č. 1 je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, z ktorých štyri si ponechá Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.
- 3.3. Neoddeliteľnú prílohu tohto Dodatku č. 1 tvorí ocenený výkaz výmer – rozpočet dodatočných prác zo dňa 07.10.2019, ktorý dňom účinnosti tohto Dodatku č. 1 dopĺňa pôvodný rozpočet Zhotoviteľa.
- 3.4. Ostatné ustanovenia pôvodnej Zmluvy o dielo, pokiaľ neboli dotknuté týmto Dodatkom č. 1, ostávajú naďalej v platnosti.
- 3.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 1 pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených konať v ich mene.

Vo Vranove nad Topľou, dňa 9.10.2019

Vo Vyšnom Kazimíri, dňa 9.10.2019

-----  
zhotoviteľ  
Matúš Barkóci  
konateľ spoločnosti

-----  
objednávateľ  
Bc. Michal Duda  
starosta obce