

DODATOK Č. 2
K ZMLUVE O DIELO Č. 01/1609/2019
na zhotovenie diela - stavby
„Vodovod v obci Vyšný Kazimír - dokončenie“

uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
(ďalej len „Dodatok č. 2“)

1. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Zastúpený:

Osoby oprávnené rokovať
vo veciach technických:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Telefón:

Mobil:

E – mail:

Obec Vyšný Kazimír

Obecný úrad, Vyšný Kazimír č. 57, 094 09 Sedliská
Bc. Michal Duda, starosta obce

Ing. Ján Halgaš

00332801

2020630458

Neplatca DPH

Prima banka Slovensko, a. s.

SK87 5600 0000 0042 4961 1008

0574422001

0915949617

ocu.vkazimir@stonline.sk

www.vysnykazimir.eu

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

Osoby oprávnené rokovať

vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IBAN:

IČO:

DIČ:

IČO DPH:

Telefón:

Fax:

E – mail:

BETPRES, s.r.o.

Boženy Němcovej 1698, 093 01 Vranov nad Topľou
p. Matúš Barkóci, konateľ spoločnosti

p. Matúš Barkóci, konateľ spoločnosti

Ing. Roland Ďurko, riaditeľ spoločnosti

VUB, a.s., pobočka Vranov nad Topľou

219041632 / 0200

SK07 0200 0000 0002 1904 1632

31684343

2020527861

SK2020527861

00421 57 487 07 11

00421 57 487 07 39

betpres@betpres.sk

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd.: Sro, vložka č.: 1502/P

Z dôvodu nepredvídateľného a neprimerane výrazného nárastu cien materiálov v roku 2021, sa zmluvné strany v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a v spojení s článkom 8., bod 8.15 a s článkom 11., bod 11.3 Zmluvy o dielo č. 01/1609/2019 na zhotovenie diela - stavby „Vodovod v obci Vyšný Kazimír - dokončenie“ zo dňa 18.06.2019 (ďalej len „Zmluva o dielo“) dohodli na tomto Dodatku č. 2

k Zmluve o dielo v nasledovnom znení. Týmto dodatkom č. 2 sa upravuje cena prác a materiálov realizovaných v roku 2021 podľa indexov stavebných prác určených Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

2. Predmet Dodatku č. 2

2.1 Znenie článku 3. Rozsah a spôsob plnenia a splnenia, bod 3.1 Zmluvy o dielo sa mení nasledovne:

3.1 *Práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a sú potrebné pre zhotovenie diela podľa článku 2. bod 3.2.1 budú vykonané na základe :*

- a) tejto podpísanej zmluvy o dielo,
- b) súťažných podkladov na výber zhotoviteľa,
- c) projektovej dokumentácie (Príloha č. 1 súťažných podkladov na výber zhotoviteľa),
- d) súhrnného položkového rozpočtu (Príloha č. 1 tejto zmluvy),
- e) súhrnného položkového rozpočtu dodatočných prác (Príloha č. 1 Dodatku č. 1) zo dňa 07.10.2019
- f) súhrnného položkového rozpočtu prác realizovaných v roku 2021 (Príloha č. 2 Dodatku č. 2) zo dňa 13.09.2021
- g) povolení

Rozhodnutie č. 2006/01114-040 zo dňa 14.09.2006

Stanovisko č. 2013/00676-02 zo dňa 13.05.2013 k zmene typu vodojemu

Rozhodnutie č. 2013/00325-03 zo dňa 25.03.2013

Rozhodnutie č. OU-VT-OSZP-2018/010243-07 zo dňa 07.11.2018

Stavebné povolenie č. 328/2006 zo dňa 07.09.2006 a 2x Zmena lehoty ukončenia stavby

Stavebné povolenie č. 280/2006 zo dňa 07.09.2006 a 1x Zmena lehoty ukončenia stavby

2.2 Znenie článku 3. Rozsah a spôsob plnenia a splnenia, bod 3.2 Zmluvy o dielo sa mení nasledovne:

3.2 *Stavebné práce vrátane montáže potrebné na zhotovenie diela podľa čl. 2, bod 2.1 budú vykonané v rozsahu prílohy č. 1 Súhrnný položkový rozpočet tejto zmluvy o dielo, v rozsahu prílohy č. 1 Súhrnný položkový rozpočet dodatočných prác Dodatku č. 1., a rozsahu prílohy č. 2 Súhrnný položkový rozpočet prác realizovaných v roku 2021 Dodatku č. 2.*

2.3 Znenie článku 4. Čas a miesto plnenia, bod 4.1 Zmluvy o dielo sa mení nasledovne:

4.1 *Lehota realizácie diela:*

Termín začatia: do 15 dní odo odovzdania staveniska zhotoviteľovi

Termín ukončenia: do 36 mesiacov

Termín realizácia dodatočných prác podľa Dodatku č. 1: od 01.01.2020 do 31.01.2020

Termín realizácie prác realizovaných v roku 2021 podľa Dodatku č. 2: od 02.09.2021 do 31.01.2022

2.4 Znenie článku 5. Cena predmetu zmluvy, bod 5.2 Zmluvy o dielo sa mení nasledovne:

5.2 Cenu je možné zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v zmysle ustanovení § 18 zákona č. 343/2015 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov a v prípade zmeny sadzby DPH zákonom.

Cena diela je:

Cena bez DPH 606 403,96 eur

DPH 20 % 121 280,79 eur

Celková cena diela 727 684,75 eur

Slovom: Sedemstodvadsaťsedemtisícšesťstoosemdesiatštyri a 75/100 eur

Rekapitulácia:

Cena rozsahu diela pre rok 2021 v pôvodných jednotkových cenách bez DPH:

- 320 088,78 eur

Cena rozsahu diela pre rok 2021 v cenách upravených podľa indexov stavebných prác určených Štatistickým úradom Slovenskej republiky bez DPH: 320 088,78 eur

2.5 Znenie článku 5. Cena predmetu zmluvy, bod 5.3 Zmluvy o dielo sa mení nasledovne:

5.3 Súhrnný položkový rozpočet vrátane vedľajších rozpočtových nákladov stavby, kompletačnej činnosti a doplnkových nákladov vrátane krycieho listu rozpočtu, tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy o dielo, položkový rozpočet dodatočných prác, tvorí prílohu č. 1 Dodatku č. 1, a položkový rozpočet prác realizovaných v roku 2021, tvorí prílohu č. 2 Dodatku č. 2. Súhrnný položkový rozpočet spolu s položkovým rozpočtom dodatočných prác a rozpočtom prác realizovaných v roku 2021, a je pre vymedzenie predmetu záväzný.

3. Záverečné ustanovenia


- 3.1. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami. Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a, ods. 1 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 3.2. Dodatok č. 2 je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, z ktorých štyri si ponechá Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.
- 3.3. Neoddeliteľnú prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 2 tvorí ocenený výkaz výmer – rozpočet prác pre rok 2021 v pôvodných jednotkových cenách zo dňa 02.05.2019, ktorý dňom účinnosti tohto Dodatku č. 2 stráca platnosť v plnom rozsahu.
Neoddeliteľnú prílohu č. 2 tohto Dodatku č. 2 tvorí ocenený výkaz výmer – rozpočet prác realizovaných v roku 2021 zo dňa 13.09.2021, s úpravou jednotkových cien rozpočtu podľa indexov stavebných prác určených Štatistickým úradom Slovenskej republiky, ktorý dňom účinnosti tohto Dodatku č. 2 dopĺňa pôvodný rozpočet Zhotoviteľa.
- 3.4. Ostatné ustanovenia pôvodnej Zmluvy o dielo a Dodatku č. 1, pokiaľ neboli dotknuté týmto Dodatkom č. 2, ostávajú naďalej v platnosti.

3.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 2 pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených konať v ich mene.


Vo Vranove nad Topľou, dňa 3.11.2021

Vo Vyšnom Kazimíri, dňa 3.11.2021

BETPRES, s.r.o.
Boženy Němcovej 1698
093 01 Vranov nad Topľou



zhotoviteľ
Matúš Barkóci
konateľ spoločnosti



objednávateľ
Bc. Michal Duda
starosta obce