

Vodovod v obci Vyšný Kažimír - dokončenie																													
HARMONOGRAM REALIZÁCIE PRÁČ																													
vyraboval: Sabel Stavovír 16.05.2019																													
OBJEKT	PROCESY	Dodávateľ	Rozpočet	mesiac												spolu	koniec	počet mesiacov											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12														
ZS	STAVENSKO	Stavovír s.r.o.																											
	pracebná stavba																												
	objekt	SO 01 - Prívod do CS	Stavovír s.r.o.																										
	D1	Práce HSV																											
	D2	Zemné práce																											
	D3	Zvážka konštrukcie																											
	D4	Vodovodná konštrukcia																											
	D5	Priechodné otvory																											
	D6	Priechodné otvory																											
	D7	Práca PSV																											
	D8	Montážne práce																											
	D9	M-21 montáž priemyselného potrubia																											
	D10	M-41 montáž zemných prác																											
	objekt	SO 02 - Stavebná časť CS	Stavovír s.r.o.																										
	D1	Práce HSV																											
	D2	Zemné práce																											
	D3	Zvážka konštrukcie																											
	D4	Vodovodná konštrukcia																											
	D5	Priechodné otvory																											
D6	Priechodné otvory																												
D7	Práca PSV																												
D8	Montážne práce																												
D9	M-21 montáž priemyselného potrubia																												
D10	M-41 montáž zemných prác																												
objekt	SO 03 - Elektrická NN prípojka CS	Stavovír s.r.o.																											
D1	Montážne práce																												
D2	M-21 Elektrifikácia																												
D3	M-21 Elektrifikácia																												
D4	M-41 montáž zemných prác																												
objekt	SO 04 Prívodný rúd	Stavovír s.r.o.																											
D1	Práce HSV																												
D2	Zemné práce																												
D3	Priechodné otvory																												
objekt	SO 06 Vodojem - zmena č.1	Stavovír s.r.o.																											
D1	Práce HSV																												
D2	Zemné práce																												
D3	Zvážka konštrukcie																												
D4	Vodovodná konštrukcia																												
D5	Priechodné otvory																												
D6	Priechodné otvory																												
D7	Práca PSV																												
D8	Montážne práce																												
D9	M-21 Elektrifikácia																												
D10	M-41 montáž zemných prác																												
objekt	SO 07 Prístupová cesta k vodojemu	Stavovír s.r.o.																											
D1	Práce HSV																												
D2	Zemné práce																												
D3	Priechodné otvory																												
D4	Práca PSV																												
D5	Montážne práce																												
D6	M-21 montáž priemyselného potrubia																												
D7	M-41 montáž zemných prác																												
objekt	SO 09 Odpad z vodojemu	Stavovír s.r.o.																											
D1	Práce HSV																												
D2	Zemné práce																												
D3	Vodovodná konštrukcia																												
D4	Priechodné otvory																												
D5	Priechodné otvory																												
D6	Práca PSV																												
D7	Montážne práce																												
D8	M-21 montáž priemyselného potrubia																												
D9	M-41 montáž zemných prác																												
objekt	SO 11 Rozvodná sieť	Stavovír s.r.o.																											
D1	Práce HSV																												
D2	Zemné práce																												
D3	Zvážka konštrukcie																												
D4	Vodovodná konštrukcia																												
D5	Priechodné otvory																												
D6	Priechodné otvory																												
D7	Práca PSV																												
D8	Montážne práce																												
D9	M-21 montáž priemyselného potrubia																												
D10	M-41 montáž zemných prác																												
objekt	SO 12 Vodovodné prípojky	Stavovír s.r.o.																											
D1	Práce HSV																												
D2	Zemné práce																												
D3	Zvážka konštrukcie																												
D4	Vodovodná konštrukcia																												
D5	Priechodné otvory																												
D6	Priechodné otvory																												
D7	Práca PSV																												
D8	Montážne práce																												
D9	M-21 montáž priemyselného potrubia																												
D10	M-41 montáž zemných prác																												
objekt	PS 01 Technologická časť CS	Stavovír s.r.o.																											
D1	Montážne práce																												
D2	M-21 montáž priemyselného potrubia																												
D3	M-21 Montáž rozvodnej a technologickej časti																												