

DODATOK Č. 1
K ZMLUVE O DIELO Č. 01/1621/2019
na zhotovenie diela - stavby
„Výstavba multifunkčného a detského ihriska v obci Vyšný Kazimír“

uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
(ďalej len „Dodatok č. 1“)

1. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno:	Obec Vyšný Kazimír
Sídlo:	Obecný úrad, Vyšný Kazimír č. 57, 094 09 Sedliská
Zastúpený:	Bc. Michal Duda, starosta obce
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických:	Ing. Peter Štefanko, stavebný dozor
IČO:	00332801
DIČ:	2020630458
IČ DPH:	Neplatca DPH
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a. s.
IBAN:	SK09 5600 0000 0042 4961 6001
Telefón:	0574422001
Mobil:	0915949617
E – mail:	ocu.vkazimir@stonline.sk www.vysnykazimir.eu

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	BETPRES, s.r.o.
Sídlo:	Boženy Němcovej 1698, 093 01 Vranov nad Topľou
Štatutárny zástupca:	p. Matúš Barkóci, konateľ spoločnosti
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných:	p. Matúš Barkóci, konateľ spoločnosti
vo veciach technických:	Ing. Roland Ďurko, riaditeľ spoločnosti Ing. Richard Siegfried, výrobný riaditeľ Ing. Rastislav Čavara, obchodno-technický riaditeľ
Bankové spojenie:	VUB, a.s., pobočka Vranov nad Topľou
Číslo účtu:	219041632 / 0200
IBAN:	SK07 0200 0000 0002 1904 1632
IČO:	31684343
DIČ:	2020527861
IČO DPH:	SK2020527861
Telefón:	00421 57 487 07 11
Fax:	00421 57 487 07 39
E – mail:	betpres@betpres.sk

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd.: Sro, vložka č.: 1502/P

Zmluvné strany sa v zmysle § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a v spojení s článkom 8., bod 8.15 a s článkom 11., bod 11.3 Zmluvy o dielo na zhotovenie diela - stavby „Výstavba multifunkčného a detského

ihriská v obci Vyšný Kazimír“ zo dňa 29.07.2019 (ďalej len „Zmluva o dielo“) dohodli na tomto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo v nasledovnom znení.

2. Predmet Dodatku č. 1

2.1 Znenie článku 3. Rozsah a spôsob plnenia a splnenia, bod 3.1 Zmluvy o dielo sa z dôvodu dodatočných požiadaviek objednávateľa mení nasledovne:

3.1. *Práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a sú potrebné pre zhotovenie diela podľa článku 2., bod 2.1 budú vykonané na základe :*

- a) *tejto podpísanej zmluvy o dielo,*
- b) *projektovej dokumentácie **Výstavba multifunkčného a detského ihriska v obci Vyšný Kazimír,***
- c) *Výzvy na predkladanie ponúk,*
- d) *súhrnného položkového rozpočtu (Príloha č. 1 tejto zmluvy) a položkového rozpočtu navyše prác zo dňa 16.09.2019 (Príloha č. 1 Dodatku č. 1),*
- e) *Ohlásenie stavebných úprav č. 38/2016-Vo*

2.2 Znenie článku 5. Cena predmetu zmluvy, bod 5.2 Zmluvy o dielo sa z dôvodu dodatočných požiadaviek objednávateľa mení nasledovne:

5.1 *Cenu je možné zmeniť v priebehu realizácie diela iba v prípade zmeny sadzby DPH zákonom a bez nového verejného obstarávania v zmysle ustanovení § 18 zákona 343/2015 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov.*

Cena diela je:

Cena bez DPH 125 606,63 eur

DPH 20 % 25 121,33 eur

Celková cena diela 150 727,96 eur

Slovom: jednostopäťdesiatšesťstodvadsaťsedem eur a deväťdesiatšesť eurocentov

Súhrnný položkový rozpočet vrátane vedľajších rozpočtových nákladov stavby, kompletačnej činnosti a doplnkových nákladov vrátane krycieho listu rozpočtu, tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy o dielo, a položkový rozpočet navyše prác, tvorí prílohu č. 1 Dodatku č. 1. Súhrnný položkový rozpočet spolu s položkovým rozpočtom navyše prác je pre vymedzenie predmetu záväzný.

3. Záverečné ustanovenia

- 3.1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami. Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a, ods. 1 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 3.2. Dodatok č. 1 je vypracovaný v ôsmich vyhotoveniach, z ktorých šesť si ponechá Objávateľ a dve Zhotoviteľ.
- 3.3. Neoddeliteľnú prílohu tohto Dodatku č. 1 tvorí ocenený výkaz výmer – rozpočet navyše prác zo dňa 16.09.2019, ktorý dňom účinnosti tohto Dodatku č. 1 dopĺňa pôvodný rozpočet Zhotoviteľa.

- 3.4. Ostatné ustanovenia pôvodnej Zmluvy o dielo, pokiaľ neboli dotknuté týmto Dodatkom č. 1, ostávajú naďalej v platnosti.
- 3.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 1 pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených konať v ich mene.

Vo Vranove nad Topľou, dňa 9.10.2019

Vo Vyšnom Kazimíri, dňa 9.10.2019

zhotoviteľ
Matúš Barkóci
konateľ spoločnosti

objednávateľ
Bc. Michal Duda
starosta obce