

- vo veciach zmluvných : Andrej Žipaj, František Mičko
- vo veciach technických : Andrej Žipaj, František Mičko
- vo veciach realizačných : Andrej Žipaj, František Mičko, Ing. Juraj Halgaš
- stavbyvedúci : Ing. Juraj Halgaš

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

Na základe zmeny č. 1 technického riešenia objektu SO 06 Vodojem a prevedených prác – sa mení bod Zmluvy o dielo č. 01/06/2007 zo dňa 19.06.2007 a dodatku č. 2 k zmluve o dielo č. 01/06/2007 zo dňa 24.01.2011

ČI.2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.3 Cena diela:

2.3.1 Cena diela je stanovená podľa zameraných množstiev pre celú stavbu

Cena diela bez DPH	652 477,55 €
DPH 20%:	130 495,51 €
Cena prác celkom s DPH 20%:	782 973,06 €

Slovom : **sedemstoodemdesiatdvadväťstosedemdesiattri eur 06/100.**

Cena je podrobne rozpísaná v rozpočte, ktorý tvorí prílohu tohto Dodatku č. 3.

Ostatné články Zmluvy o dielo č. 01/06/2007 zo dňa 19.06.2007 sa nemenia.

Zmluva je vyhotovená v počte šiestich výtlačkov, každá zmluvná strana obdrží po tri výtlačky.

Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tohto dodatku, že nebol uzavretý v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tohto dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

Dátum: 27.05.2013

Dátum: 27.05.2013

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Bc. Michal Duda
Starosta obce

Príloha: Rozpočet

Andrej Žipaj
Konateľ

ENVIRON SERVIS s.r.o.
PREŠOVSKÁ 540 / 22
093 03 VRANOV n.T. ⑭
IČO: 36 456 687 IČ DPH: SK2020000730