

DODATOK č. 2 K ZMLUVE O DIELO č. 01/06/2007

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
na zhotovenie stavby: „Vodovod v obci Vyšný Kazimír“

ČI. 1. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ**
- Adresa : **OBEC VYŠNÝ KAZIMÍR**
Štatutárny orgán : Obecný úrad Vyšný Kazimír 57, 094 09 Vyšný Kazimír
IČO : **Bc. MICHAL DUDA**, starosta obce
DIČ : 00 332 801
Bankové spojenie : 2020630458
Číslo účtu : vub.banka
: 2316906051/0200
- Telefón / fax : 057/ 4422001, 057/ 4887200,
e-mail : ocu.vkazimir@stonline.sk
- Osoby oprávnené rokovať:**
- vo veciach zmluvných : **Bc. MICHAL DUDA**, starosta obce
 - vo veciach technických : **Bc. MICHAL DUDA**, starosta obce
 - vo veciach realizačných : **Bc. MICHAL DUDA**, starosta obce

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

- 1.2 Zhotoviteľ**
- Adresa : ENVIRON SERVIS s. r. o.
: Prešovská 540/22
093 03 Vranov nad Topľou
- Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným
Štatutárny orgán : Andrej Žipaj, konateľ, František Mičko, konateľ
Zastúpený : Andrej Žipaj, konateľ
IČO : 36 456 667
DIČ : 2020000730
IČ DPH : SK2020000730
Bankové spojenie : ČSOB, a. s., pobočka Vranov nad Topľou
Číslo účtu : 413045063/7500
Telefón / fax : .057/4462616, 057/4431754
e-mail : zipaj@environ.sk, environ@environ.sk

Osoby oprávnené rokovať:

6.21

- vo veciach zmluvných : Andrej Žipaj, František Mičko
- vo veciach technických : Andrej Žipaj, František Mičko
- vo veciach realizačných : Andrej Žipaj, František Mičko, Ing. Juraj Halgaš
- stavbyvedúci : Ing. Juraj Halgaš

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

Na základe zmeny sadzby DPH z výšky 19% na 20% a bodu 1.2.4 Prílohy č. 2 ku zmluve o dielo č. 01/06/2007 – sa mení bod Zmluvy o dielo č. 01/06/2007 zo dňa 19.06.2007:

ČI.2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.3 Cena diela:

2.3.1 Cena diela je stanovená podľa zameraných množstiev pre celú stavbu na základe pevných jednotkových cien a vynásobená indexom cien stavebných prác vydaného Štatistickým úradom SR vo výške 1,117 a predstavuje:

Cena diela bez DPH po indexácii 1,117	695 964,53 €
DPH 20%:	139 192,91 €
Cena prác celkom s DPH 20%:	835 157,44 €

Slovom : osemstotridsaťpäťstopäťdesiatšesť eur 44/100.

Cena je podrobne rozpísaná v rozpočte, ktorý tvorí prílohu tohto Dodatku č. 2.

Ostatné články Zmluvy o dielo č. 01/06/2007 zo dňa 19.06.2007 sa nemenia.


Zmluva je vyhotovená v počte šiestich výtlačkov, každá zmluvná strana obdrží po tri výtlačky.

Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tohto dodatku, že nebol uzavretý v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tohto dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

Dátum: 24.01.2011

Dátum: 24.01.2011

Za objednávateľa:




Za zhotoviteľa:

Bc. Michal Duda
Starosta obce



Andrej Žipaj
Konateľ



Príloha: Rozpočet

ENVIRON SERVIS s.r.o.
PREŠOVSKÁ 540 / 22
093 03 VRANOV n.T. ③
IČO: 36 456 667 IČ DPH: SK2020000730